Planeación de sistemas de software (Gpo 104)

Evidencia Parcial . Plan de proyecto completo y Documento de requisito.
1. Documento de Administración

Alumnos:

Roberto Diego Peiro Loera A00839309
Patricio Flores García A00837334
Enrique Antonio Pires Rodríguez A01424547
Mario Eduardo Burgos Castro A00838607
Guillermo Lira Sanchez A00838139

Maestros:
Xochitl Gabriela Zapata Garcia
Magda González
Jesús Carlos Morón García
Ovidio Cesar Garza Gil
Ricardo Fernández
Alberto Emmanuel Benavides Contreras

24 de febrero del 2026

Misión del proyecto

Nuestra misión es desarrollar una plataforma web de gestión y monitoreo de proyectos que permita a los equipos y a la alta dirección visualizar en tiempo real el estado de sus iniciativas.

La plataforma busca centralizar la información clave de cada proyecto, incluyendo avance, costos, riesgos y cumplimiento de hitos, con el fin de facilitar la toma de decisiones basada en datos.

El objetivo es reducir retrasos, evitar sobrecostos y mejorar la transparencia en la gestión, permitiendo que los proyectos se completen dentro del tiempo y presupuesto establecidos.

WBS

Se utilizará la metodología Work Breakdown Structure (WBS), que permite dividir el proyecto en entregables y componentes más pequeños y manejables.

Esta metodología facilita:

- Mejor organización del trabajo
- Asignación clara de responsabilidades
- Control del avance
- Estimación precisa de tiempos y costos

Cada uno de estos módulos se divide en actividades específicas, como levantamiento de requerimientos, diseño de base de datos, desarrollo de interfaces, configuración del sistema, pruebas unitarias, integración y validación final.

Roadmap

El roadmap define las fases del proyecto junto con sus fechas estimadas de inicio y fin. Este se elaboró tomando como referencia el diagrama de Gantt desarrollado previamente.

Duración estimada del proyecto: 9 de febrero al 12 de junio del 2026

Se dividirá en diferentes fases y fechas:

Fase 1: Planeación y análisis (150 h)
Inicio: 9 de febrero del 2026
Fin: 12 de marzo del 2026

En esta fase se realiza la definición del alcance, levantamiento de requerimientos, planificación general y organización del equipo. También se establecen los lineamientos de control y seguimiento del proyecto.

Fase 2: Definición de stack tecnológico (100 h)
Inicio: 16 de febrero del 2026
Fin: 24 de febrero del 2026

Se trabaja en el diseño de la arquitectura del sistema, selección de tecnologías, diseño de base de datos, definición de estructura de componentes y configuración del entorno de desarrollo.

Fase 3: Desarrollo Back-End (300 h)
Inicio: 16 de marzo del 2026
Fin: 6 de abril del 2026

Se desarrolla la lógica del sistema, APIs, conexión con base de datos, gestión de usuarios, proyectos, riesgos y métricas. Esta fase corre parcialmente en paralelo con el desarrollo Front-End.

Fase 4: Desarrollo Front end (300 h)
Inicio: 23 de marzo del 2026
Fin:17 de abril del 2026

Se desarrollan las interfaces del sistema, vistas principales, dashboards, formularios y experiencia de usuario. Incluye validaciones, conexión inicial con backend y pruebas visuales.

Fase 5: Integración de calidad (150 h)
Inicio: 20 de abril del 2026
Fin: 15 de mayo del 2026

Se integran todos los módulos del sistema. Se realizan pruebas unitarias, pruebas de integración, corrección de errores y validación del funcionamiento general. Se revisa que los KPIs y métricas funcionen correctamente.

Fase 6: Mantenimiento Inicial (80 h)
Inicio: 18 de mayo del 2026
Fin: 29 de mayo del 2026

Se atienden ajustes menores detectados después de pruebas finales. Se optimiza el rendimiento, se corrigen detalles visuales y se estabiliza el sistema para su entrega.

Fase 7: Documentación (60 h)
Inicio: 1 de junio del 2026
Fin: 10 de junio del 2026

Se elabora la documentación técnica, manual de usuario, explicación de arquitectura, descripción de módulos y resultados de pruebas. Esta fase se realiza en paralelo con integración y mantenimiento.

Fase 8: Entrega final (60 h)
Inicio: 8 de junio del 2026

Fin: 11 de junio del 2026

Se realiza la presentación final del proyecto y entrega formal del sistema funcional junto con su documentación completa.

Anexos

https://www.canva.com/design/DAHB6cHWX2A/xD_rf6Cg822od42DIsevEQ/edit?utm_content=DAHB6cHWX2A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton